                                                                                                 ОТЧЕТ

по реализации региональных проектов
        на территории МО «Петушинский район» в 2021 году

на 01 июля 2021 года
	№
	Наименование национального  проекта
	Наименование регионального проекта
	Средства, предусмотренные на реализацию проекта (в разбивке: федеральные , областные, местные)
	Заключены контракты, договора на отчетную дату(реквизиты)
	Сколько израсходовано средств на отчетную дату
	Исполнение «контрольных точек» дорожных карт (какие мероприятия выполнены; что сделано на отчетную дату)
	Отставание (если оно имеет место быть) от плановых (утвержденных дат). Причины. Сроки исполнения. Риски не исполнения в срок
	Ожидаемые результаты от реализации проекта

	Строительство КДЦ в д.Липна

	1
	Национальный проект «Культура»
	Региональный проект «Культурная среда»
	Федеральные – 35 000,00
Областные – 3 053,50
Местные – 17 196,96
Всего:

- 55 240,46
	№ 0128200000121000256_219170 от 01.03.2021 на сумму 54 730,49405
	0

	В настоящее время заказчиком и организацией, осуществляющей строительный контроль, установлено: Подрядчик завез арматуру и на объекте ведутся работы по армированию. 


	Плановое завершение всех работ –  01.12.2021
Есть отставание  по выполнению работ.

В соответствии с графиком выполнения строительно-монтажных работ этап «Конструкции ниже 0.000»  должен быть выполнен не позднее 30 апреля 2021 г. 

В настоящее время заказчиком и организацией, осуществляющей строительный контроль, установлено: Подрядчик завез арматуру и на объекте ведутся работы по армированию. 

Администрация Петушинского района проводит еженедельные совещания с руководителями структурных подразделений администраций, подрядчика, строительного и авторского надзора  по вопросам выполнения работ по строительству объекта по ускорению строительства и увеличению количества рабочих наобъекте для завершения работ Конструкции ниже 0.000 в кратчайшие сроки.

24.06.2021 г. состоялось совещание по председательством Врио Губернатора Владимирской области Г.Н. Вишневского с директором Департамента культуры Владимирской области, с руководителями структурных подразделений администраций, подрядчика, строительного и авторского надзора по оперативному решению вопросов строительства культурно-досугового центра в д. Липна.

Подрядчику (ООО «ГрандСтрой») по муниципальному контракту № 0128200000121000256_219170 от 01.03.2021 г. выставлена претензия (требование) № ПУ-3886/01-32 об ускорении темпов выполнения работ за счет увеличения количества  людей на объекте, переноса срока исполнения.

Подрядчик объясняет отставание от графика выполнения строительно-монтажных работ погодными условиями (март -апрель месяц 2021).

Ведется  выполнение работ  по нулевому циклу
	Строительство КДЦ в д. Липна.

Улучшение качества культурной среды.



	Ремонтные работы в МБОУ ДО «ДШИ г.Костерево»

	3
	Национальный проект «Культура»
	Региональный проект «Культурная среда»
	Федеральные – 5930,54 

Областные – 733,0.

Местные –

898,53153 

Всего:  7562,07153
	Капитальный ремонт кровли.

Капитальный ремонт фасада и крылец.

Капитальный ремонт окон.

Капитальный ремонт коридора, лестничной клетки, фойе, гардеробной.

Контракт №1 от 03.03.2021г.
Капитальный ремонт забора.

Контракт № 1 от 30.03.2021г.
Капитальный ремонт фасада пристройки (санузлы)

Контракт № 2 от 31.03.2021г.
Капитальный ремонт фасада пристройки (библиотеки)

Контракт № 3 от 31.03.2021г.
Капитальный ремонт класса изо

Контракт № 4 от 31.03.2021г.
Капитальный ремонт класса фортепиано Контракт № 5 от 31.03.2021г.
Капитальный ремонт лестничного марша запасного выхода (устройство перегородок)

Контракт № 6 от 07.04.2021г.
Контракт по услуге строительного контроля (надзора)

Контракт от 04.03.2021г.
	2 558,84214 тыс.руб.


	Завершены работы по:

- капитальному ремонту забора;

- капитальному ремонту окон;

-капитальному ремонту кровли;

-капитальному ремонту фасада пристройки (библиотеки);

- капитальному ремонту класса изо;

- капитальному ремонту класса фортепиано.

Ведутся работы по капитальному ремонту фасада основного здания и пристройки-библиотеки (вентилируемый фасад). Выполнено на отчетную дату 70 % фасада.

Ведутся работы по капитальному ремонту коридора (выполнение на

60 %), лестничной клетки (выполнение на 99%),

фойе и гардеробной (выполнение на 30%).


	Плановое завершение всех работ – 15.08.21 г.
	Капитальный ремонт ДШИ.

Улучшение качества культурной среды.

Улучшение качества предоставления образовательных услуг.

	Ремонтные работы в МБОУ ДО «ДШИ г.Петушки»

	4
	Национальный проект «Культура»
	Региональный проект «Культурная среда»
	Федеральные – 10 825,16

Областные –

1 337,94

Местные –

1 216,31
Всего: 13 379,41


	Капитальный ремонт (кровли; фасада; кабинеты директора, завуча, учительской; ремонт 6 классов и 2 коридоров; ремонт потолков и замена дверей; ремонт туалетов и системы канализации; электромонтажные работы)

Контракт № 0128200000121000359_275199 от 10.03.2021г.

Капитальный ремонт гардероба

Контракт № 30/03 от 30.03.2021г.

Капитальный ремонт гардеробных систем

Контракт № 29/3 от 30.03.2021г.

Капитальный ремонт пристройки и фронтальной части кровли МБУ ДО «ДШИ г. Петушки»

Контракт № 04 от 06.04.2021г.

Контракт № 06/04 от 06.04.2021г. Капитальный ремонт актового зала

Капитальный ремонт актового зала (поставка материала)

Контракт № 05/04 от 05.04.2021г.

Осуществление строительного контроля (технического надзора) за капитальным ремонтом МБУ ДО «ДШИ г. Петушки»

Контракт № 02 от

11.03.2021 г.
	661 492,5 тыс.руб.
	Завершаются работы по капитальному ремонту кровли, ожидаемый срок завершения работ – первая половина июля месяца.

Начаты работы по капитальному ремонту: фасада, кабинетов директора, завуча, учительской; ремонт 6 классов и 2 коридоров; ремонт потолков и замена дверей; ремонт туалетов и системы канализации; электромонтажные работы. На объект доставлены все строительные материалы.

Начаты работы по капитальному ремонту гардероба, на объект доставлены все строительные материалы.

Подрядчик заключил договор на изготовление гардеробных систем, ожидаемый срок изготовления – первая половина июля месяца.

Завершаются работы по капитальному ремонту пристройки и фронтальной части кровли МБУ ДО «ДШИ г. Петушки», ожидаемый срок завершения работ – первая половина июля месяца.

Начаты работы по капитальному ремонту актового зала.

На объект доставлены все строительные материалы.

Осуществляется строительный контроль (технического надзора) за капитальным ремонтом МБУ ДО «ДШИ г. Петушки»
	Плановое завершение всех работ – 15.08.21 г.
	Капитальный ремонт ДШИ.

Улучшение качества культурной среды.

Улучшение качества предоставления образовательных услуг.

	Ремонтные работы в МБОУ ДО «ДШИ п.Вольгинский»

	5
	Национальный проект «Культура»
	Региональный проект «Культурная среда»
	Федеральные – 10 467,2 
Областные – 
1 293,7 
Местные – 

1 176 071, 49
Всего:
12 936 971,49
	Капитальный ремонт кровли.
Капитальный ремонт фасада и крылец.
Капитальный ремонт потолков и замена дверей.
Капитальный ремонт 7(семи) классов, библиотеки, зала и 2(двух) коридоров.
Капитальный ремонт забора
Контракт №1 от 10.03.2021г.
Капитальный ремонт системы АПС, систем оповещения СОУЭ и системы ОС
Контракт №1 от 30.03.2021г.
Капитальный ремонт санитарных комнат
Контракт № 40-03 от 31.03.2021г.

Капитальный ремонт кабинета директора, учительской и двух классов
Контракт №2 от 31.03.2021г.
Капитальный ремонт туалетов
Контракт №1 от 30.03.2021г.
Контракт по услугам строительного контроля(надзора)
Контракт №3 от 31.03.2021г.
Контракт на изготовление стальных элементов к забору
Контракт от 11.03.2021г.
	0.00

	Завершены работы по капитальному ремонту кровли
Ведутся работы по капитальному ремонту фасада здания ДШИ. Ожидаемый срок завершения работ – вторая половина июля месяца.

Ведутся работы по внутренние отделки помешенный здания.

Изготавливаются металлические входные двери.

Изготавливается откосы на окна фасада.
	Плановое завершение всех работ – 15.08.21 г.
	Капитальный ремонт ДШИ.

Улучшение качества культурной среды.

Улучшение качества предоставления образовательных услуг.


