ОТЧЕТ

по реализации региональных проектов
на территории МО «Петушинский район» в 2021 году

на 01 июля 2021 года
	№
	Наименование национального  проекта
	Наименование регионального проекта
	Средства, предусмотренные на реализацию проекта (в разбивке: федеральные , областные, местные)
	Заключены контракты, договора на отчетную дату(реквизиты)
	Сколько израсходовано средств на отчетную дату
	Исполнение «контрольных точек» дорожных карт (какие мероприятия выполнены; что сделано на отчетную дату)
	Отставание (если оно имеет место быть) от плановых (утвержденных дат). Причины. Сроки исполнения. Риски не исполнения в срок
	Ожидаемые результаты от реализации проекта

	1
	«Жилье и городская среда»
	Формирование комфортной городской среды

(п.Городищи)
	2923894,74

Федеральный бюджет                 - 2 722 146,00

Областной бюджет                   -55 554,00

Местный бюджет   -146 194,74
	№0128200000120006601 от 22.12.2020

№0328300035421000001 от 23.04.2021

№ 3 от 31.05.2021


	0,0
	Асфальтирование дорожек исполнено-100%.

При благоприятных погодных условиях будет наносится разметка

Асфальтирование площадки исполнено-100%

Опиловка деревьев-0% 
	Срок исполнения работ до 17.06.2021. Срок нарушен на 11 дней.

Срок исполнения работ до 17.06.2021. Срок нарушен на 11 дней

Срок до 15.09.2021
	Благоустройство стадиона «Труд» поселка Городищи

	2
	Жилье и городская среда
	Формирование комфортной городской среды

(г.Костерево)
	4 618 345,78

Федеральный бюджет – 4 137 658,00

Областной бюджет – 84 442,00

Местный бюджет – 396 245,78
	Муниципальный контракт от 22.12.2020 № 0128200000120006723
	0,0
	Благоустроена одна общественная территория: установлены 10 лавочек, 10 урн, 12 элементов уличного освещения, сцена, обустроен пешеходные дорожки, площадка перед сценой
	Отсутствует
	Благоустройство одной общественной территории: установка 10 лавочек, 10 урн, 12 элементов уличного освещения, сцены, обустройство пешеходных дорожек, площадки перед сценой

	3
	Жилье и городская среда
	Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда

(г.Костерево)
	4 733 061,76

Федеральный бюджет

4 638 448,76 рублей;

Областной бюджет

70 995,93 рублей;

Местный бюджет

23 617,07 рублей
	Соглашение об изъятии жилого помещения 

  от 04.03.2021  

Соглашение об изъятии жилого помещения 

  от 08.06.2021 № 2  

Соглашение об изъятии жилого помещения 

  от 08.06.2021 № 3 

Соглашение об изъятии жилого помещения 

  от 09.06.2021 № 4 

 Соглашение об изъятии жилого помещения 

  от 10.06.2021 № 5
	681 049,63 
	Выплата возмещения собственникам жилых помещений, входящих в аварийный жилищный фонд, за изымаемые жилые помещения в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской

Федерации.

Срок: 01.10.2021
	Отсутствует
	Выплата возмещения собственникам жилых помещений, входящих в аварийный жилищный фонд, за изымаемые жилые помещения в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской

Федерации.



	4
	Жилье и городская среда
	Формирование комфортной городской среды

(п.Вольгинский)
	1 250 506,44 

Федеральный бюджет - 780 276,00 руб.

Областной бюджет – 15 624,00 руб.

Местный бюджет– 454 306,44 руб.


	МК № 22-12-20 от 14.12.2020

ООО «Стандарт Максимум»
	1 250 506,44 

из них:

ФБ - 780 276,00 руб.

ОБ – 15 624,00 руб.

МБ – 454 306,44 руб.


	Все контрольные точки исполнены

МК исполнен.

Выполнены следующие работы:
· Планировка территории с посевом газонной травы и посадка туй.

· Обустройство тротуарных дорожек

· Установить парковые скамейки и урны

· Установка парковых вазонов
	-
	Территория благоустроена

	5
	Жилье и городская среда
	Формирование комфортной городской среды

(г.Покров)
	4449157,89 руб.

КБК 703 0503 190F255550 244

Федеральный бюджет- 4142166,00 руб.

Областной бюджет- 84534,00 руб.

Местный бюджет- 222457,89 руб.
	Заключенные контракты по «Скверу ветеранов (возле ресторана «Дружба»)

1) МК № 44.20 от 18.11.2020 на выполнение работ по устройству плитки, освещение, озеленение в сквере;

2) МК №45.20 от 23.11.2020 на выполнение работ по устройству забора;

3) МК  № 02.21 от 12.01.2021 на выполнение работ по реконструкции и устройству ограждения;

Заключенные контракты по площадке во дворе МКД (между домами Герасимова 17, Октябрьская 1,3, Быкова 1,2)

1) МК № 43.20 от 18.11.2020 на выполнение работ по асфальтированию площадки;

2) МК №51.20 от 16.12.2020 на выполнение работ по устройству спортивной площадки;

3) МК № 04.21 от 12.02.2021 на выполнение работ по освещению, ограждению, установки скамеек и урн.


	0,00
	Заключено соглашение

Заключены контракты
	Нет

	Благоустройство общественной территории


	6
	«Чистая вода»
	«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры во Владимирской области»

(г.Петушки)
	7 640,430 тыс. руб.

Федеральный бюджет - 7 178,50 тыс. руб.

Областной бюджет- 146,500 тыс. руб.

Местный бюджет- 315,430- тыс. руб.


	Контракт 

012/ЭА-2021

от 11.05.2021 г.

ООО «Владимирские Профессиональные  Системы»
	0,00
	1. Подготовка территории строительства:

- закуплен материал и необходимое оборудование;

- вырубка и спил деревьев;

- вынесена ось трубопровода.

2. Основные объекты строительства:

- полная реконструкция водопроводного смотрового колодца в точке врезки;

- осуществлено 2 прокола под двумя ходовыми путями железной дороги;

- проведена прокладка футляров из напорных труб методом ГНБ;

- проведена прокладка водопровода под грунтовой дорогой и вдоль грунтовой дороги пео улице Покровка, протяженностью 140 метров


	Отставаний нет
	Увеличение доли населения города Петушки, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения.

Обеспечение централизованным водоснабжением 14 частных домовладений  по улице Орловка.

	7
	«Жильё и городская среда»
	Формирование комфортной городской среды

(г.Петушки)
	12 778 875 руб.

Федеральный бюджет - 11 897 148 руб., Областной бюджет - 

129 070 руб., Местный бюджет - 

638 926 руб.
	Контракт 6207/ЭА-2020 от 14.12.2020г.

ООО «ЛЕАР»
	1 767 433,69 руб.
	вырубка деревьев с выкорчевкой; устройство ограждения с воротами и калитками с демонтажем существующего ограждения; входная группа с воротами с демонтажем существующей входной группы
	Оснований нет
	Повышение уровня благоустройства общественных территории г. Петушки


