ОТЧЕТ
по реализации регионального проекта «Спорт – норма жизни» в рамках национального проекта «Демография» на территории МО «Петушинский район» в 2021 году

по состоянию на 01.07.2021

	№
	Наименование национального проекта
	Наименование регионального проекта
	Средства, предусмотренные на реализацию проекта (в разбивке: федеральные, областные, местные)
	Заключены контракты, договора на отчетную дату
	Сколько израсходовано средств на отчетную дату
	Исполнение «контрольных точек» дорожных карт (какие мероприятия выполнены; что сделано на отчетную дату)
	Отставание (если оно имеет место быть) от плановых (утвержденных) дат. Причины. Сроки исполнения. Риски не исполнения в срок
	Ожидаемые результаты от реализации проекта

	1
	«Демография»
	«Спорт – норма жизни»
(строительство Центра спортивной борьбы в г.Петушки)
	2021 год:

53 807 687,09

(областной бюджет –

41 655 300,00; местный бюджет –

12 152 387,09)
	Заключен муниципальный контракт № 0128200000120000305_219170 от 16.03.2020 (срок контракта – до 01.02.2021)
	2021 год:

18 432 774,64

(областной бюджет –

14 269 759,13; 

местный бюджет –

4 163 015,21)
	На сегодняшний день выполнены следующие виды работ: возведение подземной части здания, устройство монолитного каркаса, перекрытий и лестничных проёмов, установлены металлические конструкции кровли, стеновые и кровельные сэндвич-панели, выполнены работы по наружным сетям водоснабжения, теплоснабжения и водоотведения, завершены работы по монтажу остекления, отделочные работы – устройство внутренних перегородок, штукатурка стен и потолков, покраска, укладка плитки на стены и пол, смонтировано уличное освещение, установлены противопожарные окна и двери, смонтировано лифтовое оборудование, выполнено асфальтирование, заново собрана блочно-модульная котельная, выполнено устройство освещения в спортивном зале, монтаж вентилируемых фасадов.

На стадии завершения следующие виды работ: устройство вентиляции, устройство примыкания кровли, монтаж пожарных лестниц, благоустройство территории.
	Строительство ведется с отставанием от графика производства работ по причине ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции и введением карантина в Петушинском районе, а также необходимости внесения изменений в ПСД в части, касающейся устройства кровли, а также низкими темпами производства работ по вине подрядчика.
Срок исполнения контракта 01.02.2021. Отставание – 4 месяца
	-доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом– 49,5 %;

-уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта – 64 %;

	2
	«Демография»
	«Спорт – норма жизни»

(Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения муниципальных учреждений спортивной подготовки в нормативное состояние (МБУ «РК СШ»)
	2 817 500,00

(областной бюджет – 2 197 600,00; местный бюджет – 619 900,00)
	Заключены контракты:

 -№ 1-10/02 от 10.02.2021 на сумму 82710,00 руб.

-№ 4 от 17.02.2021 на сумму 595700,00 руб.

-№ 5 от 17.02.2021 на сумму 569040,00 руб.

-№ 6 от 17.02.2021 на сумму 598000,00 руб.

-№ 7 от 17.02.2021 на сумму 324700,00 руб.

-№ 10 от 03.03.2021 на сумму 586450,00 руб.

-№ 11 от 05.03.2021 на сумму 60900,00 руб.
	2 817 500,00

(областной бюджет – 2 197 600,00; местный бюджет – 619 900,00)
	Спортивное оборудование, инвентарь и экипировка поставлены в полном объеме. Все мероприятия дорожной карты выполнены в срок


	Отставания нет
	-доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом (план – 49,5 %, 

-доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом – 94 %, 

-доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта (план – 74%

	3
	«Демография»
	«Спорт – норма жизни»

(Содержание объектов спортивной инфраструктуры муниципальной собственности для занятий физической культурой и спортом)
	7 168 800,00 (областной бюджет)
	Заключение контрактов не требуется
	3 043 563,00 (областной бюджет)
	Данная субсидия направлена на содержание районных учреждений физкультурно-спортивной направленности и расходуется на оплату имущественного и земельного налогов, услуг связи, коммунальных услуг, содержание имущества и охрану.

Кассовое освоение производится по мере выставления счетов на оплату ресурсоснабжающими организациями
	Отставания нет
	-доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом– 49,5 %;

-уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта – 64 %;


