

РЕАЛИЗАЦИЯ НАЦПРОЕКТОВ: ПЕРВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

1 квартал 2020

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «СПОРТ – НОРМА ЖИЗНИ» В РАМКАХ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ДЕМОГРАФИЯ»

*1.Строительство «Центра спортивной борьбы» (далее - ЦСБ) по адресу:
Владимирская область, Петушинский район, г. Петушки, проезд Спортивный, д. 5.*

В ходе реализации регионального проекта выполнено:

-заключено соглашение с департаментом по физической культуре и спорту администрации Владимирской области о предоставлении бюджету муниципального образования «Петушинский район» субсидии из регионального бюджета;

-проведен аукцион в электронной форме;

-заключен муниципальный контракт на строительство «Центра спортивной борьбы» по адресу: Владимирская область, Петушинский район, г. Петушки, проезд Спортивный, д. 5, подрядчик – ООО «Энергия ОМ»;

-заключен муниципальный контракт на оказание услуг по осуществлению строительного контроля за выполнением работ по строительству ЦСБ, подрядчик – ООО «Стройтехконтроль»);

-заключен муниципальный контракт на оказание услуг по проведению авторского надзора за строительством ЦСБ, подрядчик – ООО АКБ «Архпро»;

-17.03.2020 – начато производство работ на строительной площадке.



2.Поставка нового спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние (МБУ «Районная комплексная спортивная школа» Петушинского района):

-заключено соглашение с департаментом по физической культуре и спорту администрации Владимирской области о предоставлении бюджету муниципального образования «Петушинский район» субсидии из регионального бюджета;

-согласован перечень спортивного оборудования и инвентаря с департаментом по физической культуре и спорту администрации Владимирской области;

-заключены прямые контракты на поставку спортивного оборудования и инвентаря;

-поставлено спортивного оборудования и инвентаря.



3.Реализация программ спортивной подготовки в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки (МБУ «Районная комплексная спортивная школа» Петушинского района):

-заключено соглашение с департаментом по физической культуре и спорту администрации Владимирской области о предоставлении бюджету муниципального образования «Петушинский район» субсидии из регионального бюджета;

-согласован перечень спортивного оборудования и инвентаря, а также спортивных и тренировочных мероприятий с департаментом по физической культуре и спорту администрации Владимирской области;

-проводится процедура заключения прямых контрактов на поставку спортивного оборудования и инвентаря.



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ»

1.РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА».

При реализации данного проекта планируется обновить материально-техническую базу для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков на базе МБОУ КСОШ №3, МБОУ Городищенская СОШ. Отремонтировать помещения под Центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» и приобрести оборудование и средства обучения. По созданию Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе МБОУ Городищенская СОШ и МБОУ КСОШ №3.

Проделана следующая работа:

- заключены соглашения между департаментом образования администрации Владимирской области и администрацией Петушинского района о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету Петушинского муниципального района на создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, в целях достижения показателей и результатов регионального проекта «Современная школа», входящего в состав национального проекта «Образование»;

- в марте 2020 года объявлены аукционы на проведение ремонтных работ в МБОУ КСОШ №3, МБОУ Вольгинская СОШ.

- Заключены контракты на приобретение оборудования и средства обучения под Центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».

2.РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «УСПЕХ КАЖДОГО РЕБЕНКА».

При реализации данного проекта планируется подготовить основание и установить спортивную площадку комплексного типа, оснащенную спортивным инвентарем и оборудованием для открытых плоскостных спортивных сооружений на базе МБОУ Липенская ООШ.

Проделана следующая работа:

- заключено соглашение между департаментом образования администрации Владимирской области и администрацией Петушинского района о предоставлении субсидии из

областного бюджета бюджету Петушинского муниципального района на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом, в целях достижения показателей и результатов регионального проекта «Успех каждого ребенка», входящего в состав национального проекта «Образование»;

- в марте 2020 подготовлен электронный аукцион и направлен для размещения закупки в ДИЗО.

3. РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЦИФРОВАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА».

При реализации данного проекта планируется внедрить целевую модель цифровой образовательной среды в МБОУ Вольгинская СОШ.

Проделана следующая работа:

- заключено соглашение между департаментом образования администрации Владимирской области и администрацией Петушинского района о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету Петушинского муниципального района на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях, в целях достижения показателей и результатов регионального проекта «Цифровая образовательная среда», входящего в состав национального проекта «Образование».

- в марте подготовлен электронный аукцион и направлен для размещения закупки в ДИЗО.

Достигнуты следующие показатели:

- доля образовательных организаций, расположенных на территории Петушинского района Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, а также гарантированным интернет трафиком составляет 38%;

- доля образовательных организаций, которые обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов составляет 100%.



РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ» В РАМКАХ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ДЕМОГРАФИЯ»

Заключено 5 договоров на организацию профессионального обучения и дополнительного профессионального образования 7 граждан из числа лиц в возрасте 50-ти лет и старше, самостоятельно обратившихся в ЦЗН.



РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ ЖЕНЩИН – СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ ДО ТРЁХ ЛЕТ» В РАМКАХ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ДЕМОГРАФИЯ»

Заклучено 2 договора на организацию переобучения и повышения квалификации 2 граждан из числа женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет.



РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЧИСТАЯ СТРАНА» В РАМКАХ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ЭКОЛОГИЯ»

При реализации данного проекта планируется рекультивация «Петушинской городской свалки», расположенной по адресу г. Петушки. Для реализации проекта рекультивация «Петушинской городской свалки» проделана следующая работа:

-заключены соглашения между департаментом природопользования и охраны окружающей среды администрации Владимирской области и администрацией Петушинского района о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету Петушинского муниципального района на мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде на реализацию мероприятия «Рекультивация Петушинской городской свалки».

-02.03.2020 года объявлен открытый конкурс в электронном виде на рекультивацию «Петушинской городской свалки»;

-11.03.2020 года утверждена документация электронного аукциона на оказание услуг по осуществлению строительного контроля за выполнением работ по «Рекультивация Петушинской городской свалки»;

-27.03.2020 года подведены итоги аукциона победитель ООО «АВТОБАН» г. Владимир с ценой контракта;

-8.04.2020 года контракт подписан администрацией района.